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ELABORACAO DO MAPA E DA MATRIZ

DE RISCOS NA CONTRATACAO DE
OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

>> Curso de acordo com a lei 13.303/2021 (Lei das estatais) e com a nova
lei 14.133/2021. Passo a passo para elaboracédo do mapa de riscos e da
matriz de riscos.

APRESENTACAO

A nova Lei de Licitagdes e Contratos (Lei 14.133/2021) adotou disposi¢des analogas a Lei das Estatais,
Lei 13.303/2016, quanto aos regimes de execucdo contratual e ao gerenciamento de riscos das con-
tratagoes.

O gerenciamento de riscos nas obras publicas é uma pratica essencial para garantir que os objetivos
do projeto sejam alcancados dentro dos prazos, dos custos estimados e dos padrdes de qualidade
exigidos. A implementac¢do desse gerenciamento permite a identificacao, a analise e o controle de
possiveis eventos que possam impactar negativamente o desenvolvimento das obras, minimizando
os efeitos adversos e otimizando o uso dos recursos publicos. Em um contexto onde a complexidade
dos projetos e a pressao por transparéncia sdo crescentes, essa pratica se torna ainda mais relevante
para assegurar a responsabilidade e a eficiéncia na administracdo publica.

Entre os principais instrumentos utilizados para o gerenciamento de riscos em obras publicas, desta-
ca-se o Plano de Gerenciamento de Riscos, que define metodologias e estratégias para identificar e
tratar os riscos, além de estabelecer uma comunicacdo eficaz entre as partes envolvidas no contrato.
Este plano deve considerar desde os riscos técnicos, como falhas na execucdo dos servi¢os, até os
riscos financeiros e administrativos, como a possibilidade de descumprimento de prazos de paga-
mento. Outros instrumentos relevantes incluem as analises quantitativas e qualitativas, as matrizes
de risco e os planos de contingéncia, que detalham as ac8es corretivas e preventivas a serem toma-
das caso os riscos se concretizem.

A importancia do gerenciamento de riscos também se reflete na fase de licitacdo, em que a analise
prévia dos riscos permite ao 6rgao publico avaliar melhor a viabilidade do projeto, prevendo custos
adicionais e possiveis entraves a execu¢dao. Com isso, as condi¢des contratuais podem ser melhor
definidas, incluindo clausulas que distribuam adequadamente os riscos entre o contratante e o con-
tratado. Esse equilibrio é fundamental para mitigar possiveis conflitos durante a execucdo da obra,
criando um ambiente mais seguro e previsivel para todos os envolvidos, inclusive para os licitantes,
que terdo mais clareza sobre as obrigacdes e responsabilidades a assumir.

Por fim, o gerenciamento de riscos proporciona um mecanismo de monitoramento continuo durante
a execucao dos contratos, assegurando que os riscos sejam revisados e tratados de forma dinami-
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ca, conforme a evoluc¢do da obra e o surgimento de novos fatores externos. Esse acompanhamento
constante contribui para a tomada de decis@es informadas, reduzindo a possibilidade de paralisia
das obras e promovendo uma melhor gestao dos recursos publicos. Dessa forma, o gerenciamento
de riscos em obras publicas ndo apenas protege os investimentos realizados, mas também fortalece
a confianca da sociedade na eficiéncia e na transparéncia das a¢des do governo.

Um dos principais produtos do processo de gerenciamento de riscos € a matriz de riscos, obrigatoria
nas contrata¢des integradas e semi-integradas, que dever conter, no minimo, as seguintes informa-
coes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prola¢ao de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modi-
ficacdo das solu¢bes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das fra¢cdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obriga-
cdo de identidade entre a execucdo e a soluc¢do pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacdo.

Assim, dispositivos da Lei 14.133/2021 e da Lei 13.303/2016 vedam terminantemente a celebracdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabi-
lidade da contratada.

Ante o0 exposto, o presente treinamento detalhara a elaboracdo da Matriz de Riscos padrdo para
obras e servicos de engenharia contendo os possiveis eventos supervenientes a assinatura do con-
trato, medidas mitigadoras e a aloca¢do de responsabilidades entre as partes.
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O publico-alvo inclui agentes publicos da administracdo direta, autarquica e fundacional, assim como
funcionarios de empresas publicas e sociedades de economia mista, abrangendo gestores e fiscais
de contratos; servidores responsaveis pela licitacdo, contratacao, recebimento e aprovacao de pro-
jetos; membros de comissdes de contratacdo; procuradores; pregoeiros; agentes de contratacdo;
integrantes das equipes de apoio ao pregoeiro e ao agente de contratacao; gerentes de contratos de
obras; projetistas e empresas de engenharia consultiva; advogados; engenheiros; arquitetos; cons-
trutores; auditores e servidores de 6rgdos de controle interno e externo; gestores publicos em geral;
orcamentistas; além de servidores publicos e profissionais envolvidos no processo de gestao, plane-
jamento, orcamentacdo, contratacdo e execuc¢ao de empreendimentos de infraestrutura.

ESPECIALISTA

ANDRE PACHIONI BAETA

André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasi-
lia. Também possui pds-graduac¢des em Gestao Publica e em Direito Admi-
nistrativo e Licita¢des. Desde 2004, exerce o cargo de Auditor Federal de
Controle Externo do Tribunal de Contas da Unido, atuando na fiscalizacao
e controle de obras publicas.

E autor dos livros “Orcamento e Controle de Precos de Obras Publicas” e
“Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas - Aplicado as Licita¢des e
Contratos de Obras Publicas”, publicados pela Editora Pini, e coautor dos
livros “Lei Anticorrupcdo e Temas de Compliance”, editado pela Editora Jus-
podivm, Pareceres de Engenharia, editado pelo Clube dos Autores, e “Ter-
ceirizacao - Legislacdo, Doutrina e Jurisprudéncia”, editado pela Editora
Forum.
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CONTEUDO PROGRAMATICO

Conceitos Fundamentais de Gerenciamento de Riscos

Importancia do Gerenciamento de Riscos em Obras Publicas

Normas e Referenciais para Gerenciamento de Riscos (ISO 31000 e PMBOK)

Principais Desafios e Riscos em Obras Publicas

Introducdo aos regimes de execucdo contratual na Lei das Estatais e na Lei 14.133/2021.

Um paralelo entre a alocacdo de riscos na Lei 8666/1993, e nas Leis 14.133/2021 e 13.303/2016.

As contratacBes integradas e semi-integradas comparadas com os demais regimes de execuc¢ao
contratual (preco global, tarefa, empreitada integral e preco unitario).

Documento técnico contendo as obrigacdes de fim e de meio.

Possibilidade de aceitacdo de projetos com metodologia diferenciada de execucdo na contratagao
integrada ou semi-integrada.

Visdo geral do processo de gerenciamento de riscos.

Metodologias de Identificacdo de Riscos (SWOT, Brainstorming, Delphi)
Principais Categorias de Riscos em Obras Publicas (Técnicos, Financeiros, Juridicos, etc.)
Fontes de Informacdo para ldentificacdo de Riscos

Passo a passo para elaboracao do mapa de riscos

Diferenca entre o mapa de riscos e a matriz de riscos

Estratégias de Respostas aos Riscos (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceitar)

Plano de Contingéncia e AcBes Preventivas

Desenvolvimento de Planos de Mitigacao

Contratos e Atribuicao de Riscos: Clausulas de Riscos e Contingéncias

Casos Praticos de Respostas a Riscos em Obras Publicas

Como alocar e detalhar a reparticdo de riscos com o uso de matriz de riscos?

E possivel alterar a alocacdo de riscos inicialmente contratada por meio de termo de aditamento
contratual?

Em que situacdes a matriz de riscos € obrigatéria?
Quais as etapas envolvidas para elaboracdo de uma matriz de riscos?
Modelos de matriz de riscos

A mitigacdo de riscos: seguros de risco de engenharia; performance bonds; instrumentos de hed-
ge; seguros de responsabilidade civil; reequilibrio econdmico-financeiro.
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Analise Qualitativa de Riscos: Priorizacao e Classificacao

Analise Quantitativa de Riscos: Técnicas e Ferramentas

Ferramentas para Analise de Riscos (Matriz de Probabilidade e Impacto)
Determinacdo do Grau de Exposicdo ao Risco

Calculo de Custos Associados aos Riscos ldentificados

A alocacao de riscos e o aditamento contratual na Lei das Estatais e na Lei 14.133/2021.
Principais equivocos na elabora¢do da matriz de riscos.

Métodos para calculo do adicional de riscos.

Simulac¢des de Monte Carlo

Diagrama de Tornado

Simulacdo de Identificacdo e Analise de Riscos em Projetos Reais
Implementacdo e Monitoramento de Riscos

Uso de Inteligéncia Artificial na Gestao de Riscos

@% R$ 3.890,00

(trés mil, oitocentos e noventa reais)

INCLUSO NA INSCRICAO

) Material de Apoio: apostila, caneta, lapis, borracha e caderno;
Y Certificado de capacitagdo e aperfeicoamento profissional registrado em cartério (digital);

Y 04 coffee breaks + 02 almocos;
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DATA, LOCAL E HORA

fl—lq] 05 E 06 DE JUNHO DE 2025

CAMBORIU/SC
Das 8h30 as 12h00 e das 13h00 as 17h30
S — Local: Hotel Brut by Slaviero Hotéis
Endereco: R. 1901, 269 - Centro, Balneario Camboriu - SC,
88330-819

A CON Treinamentos reserva-se o direito de cancelar, reagendar o curso ou trocar o palestrante, comprometendo-se a informar
o0s inscritos o quanto antes. A empresa permanece isenta de qualquer sangéo, indenizagéio ou reparacdo (material e moral).

INSCRICAO E PAGAMENTO

Ainscricao podera ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento devera ser realizado em nome de CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

@ @ @ PagSeqguro
f

Banco n°® 001 Banco n® 341 Banco n® 237 l“FIIII'ﬂ"l
Ag. 3041-4 Ag. 0615 Ag. 02037 eto
C/C 125211-9 C/C 21708-0 C/C 0496760-7

APOIO:




Pronto para dar
O Proximo passo
com a gente?

A #CasaCON acredita que o conhecimento
tem o poder de transformar carreiras, vidas

e (por que ndo?) o Futuro do nosso pais. Se
vocé é tao apaixonado por aprender quanto
nds, esta no lugar certo! Estamos aqui para
acelerar seu desenvolvimento e ajudar vocé a
alcancar novas conquistas com seguranca e
eficiéncia.

Quero me inscrever agora!

Se preferir, entre em contato com
nossa central de relacionamento:

© 41)3068-3858
© 419 9514-1110

contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:

I’i o in @contreinamentos
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https://contreinamentos.com.br/cursos

