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19 E 20 OUT/2026 
UBERLÂNDIA/MGOBRAS PÚBLICAS

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  
DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS
(durante 02 dias corridos)

O sucesso na implantação de um empreendimento não depende apenas de um bom projeto ou de 
uma licitação bem sucedida, mas também de uma eficiente fiscalização e gestão contratual. 

Cada obra representa um produto único: o solo é específico; o projeto é exclusivo; a mão de obra tem 
produtividade distinta; a logística do canteiro de obras é diferenciada; e as condições de execução 
dependem de cada especificação técnica. Tais particularidades devem ser antevistas desde o início 
do planejamento do empreendimento.

Porém, a maior parte dos problemas nas contratações de obras públicas costuma ser percebida 
somente na fase contratual, demandando atuação imediata de todos os agentes envolvidos no pro-
cesso para mitigar impactos significativos na qualidade, no custo ou no prazo de execução dos em-
preendimentos. 

É nesse momento que a administração deve acompanhar rigorosamente a execução do objeto con-
tratado, sem qualquer desvio em relação às especificações, aos prazos, à forma de pagamento e, 
enfim, a todas as condições previamente estabelecidas no instrumento convocatório e no contrato.

Foi por isso que o legislador estipulou na Lei de Licitações e Contratos que a execução do contrato 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente desig-
nado para essa relevante atribuição.

Portanto, para auxiliar todos os agentes que participam do processo de contratação e fiscalização 
de obras públicas, o presente treinamento foi concebido com enfoque predominantemente prático, 
repleto de estudos de caso, para demonstrar o passo a passo na atuação do fiscal.

O presente curso também apresentará as boas práticas observadas em matéria de gestão e fisca-
lização contratual, abordando diversas questões polêmicas sobre o tema, bem com muitas outras 
dúvidas rotineiras na administração pública em relação à gestão e fiscalização dos contratos admi-
nistrativos, com fundamento na mais recente jurisprudência do TCU e do Poder Judiciário.

APRESENTAÇÃO

Conteúdo atualizado com as regras da nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos!
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PÚBLICO-ALVO

Membros de comissões de licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio, engenheiros, arqui-
tetos, assessores e procuradores jurídicos, construtores, advogados, fiscais e gestores de contratos, 
profissionais dos controles interno e externo, e demais agentes públicos envolvidos nos processos de 
contratação de obras e serviços de engenharia. 

ANDRÉ PACHIONI BAETA

André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasí-
lia. Também possui pós-graduações em Gestão Pública e em Direito Admi-
nistrativo e Licitações. Desde 2004, exerce o cargo de Auditor Federal de 
Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na fiscalização 
e controle de obras públicas.

É autor dos livros “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas” e 
“Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações e 
Contratos de Obras Públicas”, publicados pela Editora Pini, e coautor dos 
livros “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, editado pela Editora Jus-
podivm, Pareceres de Engenharia, editado pelo Clube dos Autores, e “Ter-
ceirização – Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, editado pela Editora 
Fórum.

ESPECIALISTA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•	 Introdução
•	 Principais riscos e irregularidades constatadas pelo TCU na execução dos contratos de obras pú-

blicas
•	 Regimes de execução contratual e seus impactos na fiscalização dos contratos
•	 Cláusulas fundamentais de um contrato administrativo
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•	 Diferença entre a gestão e fiscalização contratual
•	 Atribuições e obrigações do gestor e do fiscal do contrato, nos termos do Decreto 11.246/2022
•	 Quem pode ser designado fiscal do contrato
•	 Contratação de empresa supervisora ou de fiscal terceirizado
•	 Manutenção pela contratada das condições exigidas para habilitação
•	 Anotações de responsabilidade técnica pela execução e fiscalização da obra
•	 Ordens de serviço de início e suspensão de serviços
•	 Medições e Pagamentos

•	 Elaboração de memórias de cálculo
•	 Documentação a ser exigida pela fiscalização
•	 A fiscalização pode reter pagamentos no caso de a empresa ficar em situação irregular peran-

te o fisco ou a previdência?
•	 Como constatar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado?
•	 Como proceder no caso de serem executados serviços que não atendem às especificações do 

projeto.
•	 Medições e pagamentos em empreitadas por preço global
•	 Elaboração de eventograma e em que situações tal documento pode ser alterado

•	 Subcontratação de serviços
•	 Subcontratação x sub-rogação
•	 Diferença entre “pejotização”, subcontratação e terceirização
•	 Quais serviços podem ser subcontratados
•	 Exigência de habilitação técnica da subcontratada
•	 O que fazer se for constatada subcontratação irregular dos serviços, não autorizada pela Ad-

ministração?
•	 Que documentação exigir para autorizar a subcontratação dos serviços?
•	 É lícito que a Administração efetue pagamento diretamente para a subcontratada?

•	 Alterações Contratuais
•	 Alterações Contratuais 
•	 Limites de Aditamento Contratual	
•	 Cálculo do Limite de Alteração Contratual	
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•	 Metodologia do cálculo do limite de aditamento contratual;
•	 Alterações qualitativas e quantitativas
•	 Pressupostos para extrapolação dos limites legais
•	 Alterações de Objeto	
•	 É possível realizar medições de serviços não contratados antes da celebração do termo adi-

tivo?
•	 Como o fiscal deve proceder se a alteração contratual demorar demasiadamente?
•	 Alterações contratuais em contratos celebrados no regime de preço global
•	 Deve ser mantido o desconto inicial do contrato em relação ao orçamento de referência? 

Como realizar tal procedimento?
•	 Reequilíbrio econômico-financeiro

•	 Em que situações é prevista a revisão do contrato?
•	 Eventos contratuais e extracontratuais
•	 A equação econômica-financeira do contrato
•	 É cabível a revisão de preços no caso de preços inexequíveis?
•	 Necessidade de realizar análise global do contrato

•	 Noções sobre superfaturamento e sobrepreço
•	 Diferença entre superfaturamento e sobrepreço
•	 Causas do superfaturamento
•	 Métodos de Cálculo do Sobrepreço	
•	 Aplicação dos Métodos de Cálculo do Sobrepreço	
•	 Cálculo do Superfaturamento de Quantidade	
•	 Cálculo do Superfaturamento de Qualidade	
•	 Superfaturamento Decorrente de Alteração da Metodologia Executiva
•	 Superfaturamento por Reajustes Irregulares	
•	 Superfaturamento por Adiantamento de Pagamentos	
•	 Superfaturamento por Distorção do Cronograma Físico-Financeiro	
•	 Superfaturamento Devido à Prorrogação Injustificada do Prazo Contratual	

•	 Prazos Contratuais	
•	 Diferenças dos contratos por escopo dos contratos por prazo determinado
•	 Prazo de vigência e prazo de execução
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•	 Possibilidade de prorrogação dos prazos contratuais
•	 Atrasos causados por culpa exclusiva da contratada
•	 Atrasos causados pela Administração
•	 Atrasos causados por casos fortuitos ou por motivos de força maior
•	 Em que circunstâncias chuvas ou outros eventos climáticos justificam a celebração de pror-

rogação contratual?
•	 Um contrato cuja vigência expirou deve ser extinto, mesmo com o objeto inconcluso? Qual a 

diferença no tratamento conferido à matéria no âmbito da 14.133/2021?
•	 Em caso de prorrogação do prazo de execução, devem ser aceitos acréscimos relativos à ad-

ministração local e à manutenção do canteiro, bem como a outros custos indiretos?
•	 Reajustes contratuais

•	 O Reajuste é obrigatório?
•	 Data-base do reajuste?
•	 Reajustes subsequentes
•	 Reajuste x repactuação
•	 Reajuste e contratos de duração continuada
•	 Reajuste por índices simples e por cestas de índices
•	 Reajustes de serviços executados em atraso.
•	 Medição de serviços no mês de reajuste
•	 Indisponibilidade do índice de reajuste
•	 Reajuste de serviços novos incluídos mediante aditivo

•	 Recebimento da Obra
•	 Condições e documentos para o recebimento provisório
•	 Condições e documentos para o recebimento definitivo

•	 Gestão do Empreendimento após o Recebimento da Obra
•	 Jurisprudência do TCU sobre o assunto
•	 Novos institutos da Lei 14.133/2021 e seus impactos sobre a Fiscalização de Contratos

•	 Uso da remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado
•	 A contratação integrada e semi-integrada
•	 O seguro garantia com cláusula de retomada
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•	 Novas regras de exequibilidade e aceitabilidade das propostas
•	 Previsão de matriz de riscos, possibilitando a alocação objetiva de riscos entre as partes

R$ 3.990,00
(três mil, novecentos e noventa reais)

A CON Treinamentos reserva-se o direito de cancelar, reagendar o curso ou trocar o palestrante, comprometendo-se a informar 
os inscritos o quanto antes. A empresa permanece isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

INVESTIMENTO

Material de Apoio: apostila, caneta, lápis, borracha e caderno;

Certificado de capacitação e aperfeiçoamento profissional registrado em cartório (digital);

04 coffee breaks + 02 almoços;

INCLUSO NA INSCRIÇÃO

DATA, LOCAL E HORA

19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026 
UBERLÂNDIA/MG 
Das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30 
Local em definição
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INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA,  
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 001 
Ag. 3041-4  

C/C 125211-9

Banco nº 341 
Ag. 0615  

C/C 21708-0

Banco nº 237 
Ag. 02037  

C/C 0496760-7
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Pronto para dar 
o próximo passo 
com a gente?
A #CasaCON  acredita que o conhecimento 
tem o poder de transformar carreiras, vidas 
e (por que não?) o futuro do nosso país. Se 
você é tão apaixonado por aprender quanto 
nós, está no lugar certo! Estamos aqui para 
acelerar seu desenvolvimento e ajudar você a 
alcançar novas conquistas com segurança e 
eficiência. 

Quero me inscrever agora!

Se preferir, entre em contato com 
nossa central de relacionamento:

(41) 3068-3858 
(41) 9 9514-1110

contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:

@contreinamentos

https://contreinamentos.com.br/cursos

