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PÚBLICO ALVO

O Encontro Nacional sobre Obras e Serviços de Engenharia no Sistema S tem como propósito reunir 
profissionais e gestores das entidades do Sistema S para uma capacitação técnica, troca de experiên-
cias e atualização normativa sobre os procedimentos de licitação, contratação e fiscalização de obras e 
serviços de engenharia.

Com foco na legislação e realidade das instituições do Sistema S, o evento oferecerá orientações práti-
cas e seguras sobre todas as etapas do ciclo da obra — desde a concepção e planejamento até a execu-
ção e o recebimento — sempre alinhadas às normas internas, à legislação aplicável e ao entendimento 
mais recente dos órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas da União (TCU).

A metodologia será dinâmica e aplicada, baseada em estudos de caso reais, análise de acórdãos e si-
mulações de situações recorrentes vivenciadas nas unidades operacionais. Os participantes terão con-
tato direto com especialistas que atuam na elaboração de projetos, orçamentação e gestão/fiscalização 
contratual, promovendo uma visão integrada entre as áreas técnica, jurídica e administrativa.

Além do conteúdo técnico, o evento busca criar um ambiente de networking qualificado, em que pro-
fissionais de todo o país poderão compartilhar experiências, discutir desafios e avaliar soluções inova-
doras para aperfeiçoar a governança e a eficiência nas contratações de engenharia do Sistema S.

O treinamento é voltado a engenheiros, arquitetos, gestores de contratos, equipes de licitação, fiscais 
de obras e assessores jurídicos que desejam se aprofundar nas boas práticas de planejamento, execu-
ção e controle de obras, com enfoque nos resultados e na conformidade das contratações.

Ao final do encontro, os participantes estarão aptos a aplicar métodos e ferramentas de gestão que 
reduzem riscos, otimizam recursos e garantem a conformidade dos processos, fortalecendo a imagem 
institucional e a eficiência das entidades do Sistema S perante a sociedade e os órgãos de controle.

•	 Técnicos, engenheiros e arquitetos que trabalham como colaboradores do serviço social;
•	 O evento também é indicado à consultoria jurídicas e à área de licitações, em vista das níveis 

novidades interpretativas, aplicáveis a obras e serviços de engenharia, advindas dos novos regu-
lamentos (como a contratação integrada, o orçamento sigiloso e os contratos de eficiência);

•	 Igualmente os que trabalham no controle interno das entidades poderão se beneficiar do curso.

APRESENTAÇÃO
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PARTICIPANTES:  
RAFAEL JARDIM; ANDRÉ BAETA;  
HAMILTON BONATTO E  
CLÁUDIO SARIAN

CARGA HORÁRIA

(durante 02 dias corridos)
16 horas 

PROGRAMAÇÃO

 Introdução
•	 Panorama atual da contratação de obras públicas no Brasil
•	 As principais irregularidades observadas pelo TCU na fiscalização de obras públicas
•	 As obras no âmbito do Sistema S possuem problemas semelhantes?

Planejamento e Elaboração de Projetos de Engenharia no Sistema S
•	 Importância do planejamento e dos estudos preliminares nas contratações de obras.
•	 Documentos preparatórios: estudo técnico preliminar e termo de referência.
•	 Conteúdo e abrangência dos projetos básico e executivo.
•	 Etapas de desenvolvimento do projeto: estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico e execu-

tivo.
•	 Responsabilidade técnica pela elaboração, revisão e compatibilização dos projetos.
•	 Entendimentos do TCU sobre a suficiência e o detalhamento do projeto básico.
•	 Elaboração concomitante do projeto executivo: riscos e condições de viabilidade.
•	 Restrições e impedimentos aos autores dos projetos.
•	 Irregularidades mais frequentes observadas nos projetos nas auditorias de obras.
•	 Conteúdo mínimo do projeto básico para obras de construção e reforma de edificações
•	 Responsabilidade de quem elabora e de quem aprova o projeto básico perante os órgãos de con-

trole.
•	 Possibilidade e procedimentos para alteração do projeto básico durante a execução da obra.
•	 Consequências da ausência de ART/RRT de projeto e responsabilidades do gestor.
•	 Utilização de ferramentas de modelagem e compatibilização (BIM).
•	 Planejamento integrado e identificação de riscos na fase de projeto.
•	 Elaboração de matriz de riscos e estratégias de mitigação antes da licitação.
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Aspectos Relevantes de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
•	 Natureza jurídica dos serviços sociais autônomos e particularidades a serem observadas nas lici-

tações do Sistema S
•	 Jurisprudência do TCU acerca das licitações do Sistema S
•	 Obras no sistema S
•	 Particularidades dos contratos do Sistema S em relação aos típicos contratos administrativos
•	 Escolha do regime de execução contratual
•	 Utilização, vantagens e desvantagens dos regimes de empreitada por preço unitário, preço global 

ou integral
•	 Quando constatados erros ou omissões de quantitativos é possível celebrar aditivos nas empreita-

das por preço global?
•	 Como definir as etapas/parcelas para pagamento em empreitadas por preço global? 
•	 Nas empreitadas por preço global, a proposta ofertada pela licitante pode apresentar quantidades 

de serviços diferentes das existentes no orçamento-base da licitação? Como a empresa deve agir se 
identificar erros de quantitativos nesse orçamento? 

•	 Critérios de julgamento aplicáveis às licitações do Sistema S (menor preço, técnica e preço, maior 
desconto).

•	 Utilização de matriz de riscos e de critérios de sustentabilidade nas licitações.
•	 Estratégias de mitigação de sobrepreço e superfaturamento.
•	 Cláusulas essenciais nos editais e contratos do Sistema S.
•	 Erros mais comuns em editais e propostas (exemplos práticos e acórdãos do TCU).
•	 Habilitação Econômica e Financeira;
•	 Habilitação Técnica
•	 Diferenças entre qualificação técnico-operacional e técnico-profissional
•	 Quais documentos podem ser exigidos para a etapa da habilitação?
•	 Pode-se exigir atestados de quais serviços? Quais os quantitativos a serem exigidos?
•	 Necessidade de realização de vistoria da obra.
•	 Análise de exequibilidade
•	 Parcelamento aplicado às principais tipologias de obras públicas. Há necessidade de parcelamento 

nas contratações do Sistema S?
•	 Conluio e Restrição ao Caráter Competitivo da Licitação	
•	 Critério de Aceitabilidade de Preços Global e Unitário
•	 Utilização de orçamento sigiloso, vantagens e desvantagens e sua justificativa.
•	 Jurisprudência do TCU.
•	 Principais hipóteses de contratação direta em obras do sistema S.

Contratação integrada e semi-integrada no sistema S
•	 Justificativa técnica e econômico-financeira da adoção do modelo integrado.
•	 Definição dos requisitos de desempenho e dos parâmetros de qualidade.
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•	 Formas de precificação dos serviços
•	 Conteúdo mínimo dos projetos de referência (anteprojeto ou projeto básico).
•	 Nível de detalhamento técnico exigido do anteprojeto antes da licitação.
•	 Responsabilidades do contratado pela elaboração e aprovação dos projetos
•	 Avaliação de metodologias construtivas e soluções inovadoras.
•	 Principais riscos da contratação integrada
•	 Fiscalização de contratos integrados: o que muda na rotina do gestor e do fiscal.
•	 Como acompanhar o desenvolvimento dos projetos executivos.
•	 Cronograma integrado e mecanismos de verificação de marcos de desempenho.
•	 Aditamento na contratação integrada.

Fiscalização Contratual
•	 Diferença entre a gestão e fiscalização contratual
•	 Atribuições e obrigações do gestor do contrato
•	 Atribuições e obrigações do fiscal do contrato
•	 Quem pode ser designado fiscal do contrato
•	 Contratação de empresa supervisora ou de fiscal terceirizado
•	 Manutenção pela contratada das condições exigidas para habilitação
•	 Anotações de responsabilidade técnica pela execução da obra
•	 Ordens de serviço de início e suspensão de serviços
•	 Medições e Pagamentos
•	 Documentação a ser exigida pela fiscalização
•	 A fiscalização pode reter pagamentos no caso de a empresa ficar em situação irregular perante o 

fisco ou a previdência?
•	 Como constatar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado?
•	 Como proceder no caso de serem executados serviços que não atendem às especificações do pro-

jeto.
•	 Preenchimento do diário de obra
•	 Subcontratação de serviços
•	 Subcontratação x sub-rogação
•	 Quais serviços podem ser subcontratados
•	 O que fazer se for constatada subcontratação irregular dos serviços, não autorizada pela Adminis-

tração?
•	 Que documentação exigir para autorizar a subcontratação dos serviços?
•	 É lícito efetuar pagamento diretamente para a subcontratada?
•	 Gestão de riscos na fase de execução: como identificar, registrar e mitigar riscos operacionais.

Alterações Contratuais
•	 Os novos Limites de Aditamento Contratual no Sistema S	
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•	 Metodologia do cálculo do limite de aditamento contratual;
•	 Alterações qualitativas e quantitativas
•	 Pressupostos para extrapolação dos limites legais
•	 Alterações de Objeto	
•	 É possível realizar medições de serviços não contratados antes da celebração do termo aditivo?
•	 Como o fiscal deve proceder se a alteração contratual demorar demasiadamente?
•	 Alterações contratuais em contratos celebrados no regime de preço global
•	 Deve ser mantido o desconto inicial do contrato em relação ao orçamento de referência?
•	 Prazos Contratuais	
•	 Diferenças dos contratos por escopo dos contratos por prazo determinado
•	 Prazo de vigência e prazo de execução
•	 Possibilidade de prorrogação dos prazos contratuais
•	 Em que circunstâncias chuvas ou outros eventos climáticos justificam a celebração de prorrogação 

contratual?
•	 Um contrato cuja vigência expirou deve ser extinto, mesmo com o objeto inconcluso?
•	 Em caso de prorrogação do prazo de execução, devem ser aceitos acréscimos relativos a adminis-

tração local e manutenção do canteiro?

Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
•	 Diferença entre reajuste, repactuação e reequilíbrio com exemplos numéricos.
•	 Reequilíbrio econômico-financeiro 
•	 O Reajuste é obrigatório?
•	 Data-base do reajuste?
•	 Reajustes subsequentes
•	 Reajuste x repactuação
•	 Reajuste e contratos de duração continuada
•	 Reajuste por índices simples e por cestas de índices
•	 Reajustes de serviços executados em atraso.
•	 Medição de serviços no mês de reajuste
•	 Indisponibilidade do índice de reajuste
•	 Reajuste de serviços novos incluídos mediante aditivo
•	 Procedimentos para cálculo de reequilíbrio decorrente de variações de insumos, encargos trabalhis-

tas e tributos.
•	 Impactos da Reforma Tributária e da desoneração da folha nos contratos de obras do Sistema S.
•	 Boas práticas para instrução processual dos pleitos de reequilíbrio.

Condições e documentos para o recebimento provisório e definitivo
Responsabilidades na garantia da obra e prazos de manutenção.
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Cuidados com a documentação “as built” e com o acervo técnico.
Responsabilidade pós-entrega e gestão de pendências.

ANDRÉ PACHIONI BAETA

André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de 
Brasília. Também possui pós-graduações em Gestão Pública e em Di-
reito Administrativo e Licitações. Desde 2004, exerce o cargo de Auditor 
Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando 
na fiscalização e controle de obras públicas.

É autor dos livros “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas” 
e “Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licita-
ções e Contratos de Obras Públicas”, publicados pela Editora Pini, e co-
autor dos livros “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, editado 
pela Editora Juspodivm, Pareceres de Engenharia, editado pelo Clube 
dos Autores, e “Terceirização – Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, 
editado pela Editora Fórum.

ESPECIALISTA

INVESTIMENTO

R$ 3.890,00
(três mil, oitocentos e noventa reais)

MATERIAL INCLUSO

Material de Apoio: apostila, caneta, lápis, borracha e caderno;

Certificado de capacitação e aperfeiçoamento profissional registrado em cartório (digital);

04 coffee breaks + 02 almoços;
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DATA, LOCAL E HORA

05 E 06 DE MARÇO DE 2026   
RIO DE JANEIRO/RJ 
Início 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30; 
Local: Novotel RJ Santos Dumont

Endereço: Av. Mal. Câmara, 300 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
20020-080

A CON Treinamentos reserva-se o direito de cancelar, reagendar o curso ou trocar o palestrante, comprometendo-se a informar 
os inscritos o quanto antes. A empresa permanece isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA,  
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 001 
Ag. 3041-4  

C/C 125211-9

Banco nº 341 
Ag. 0615  

C/C 21708-0

Banco nº 237 
Ag. 02037  

C/C 0496760-7
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19 E 20 FEV/2026 
RECIFE/PEOBRAS PÚBLICAS 

OBRAS PÚBLICAS X ESTATAIS: 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS 
PÚBLICAS INCLUINDO 

Pronto para dar 
o próximo passo 
com a gente?
A #CasaCON  acredita que o conhecimento 
tem o poder de transformar carreiras, vidas 
e (por que não?) o futuro do nosso país. Se 
você é tão apaixonado por aprender quanto 
nós, está no lugar certo! Estamos aqui para 
acelerar seu desenvolvimento e ajudar você a 
alcançar novas conquistas com segurança e 
eficiência. 

Quero me inscrever agora!

Se preferir, entre em contato com 
nossa central de relacionamento:

(41) 3068-3858 
(41) 9 9514-1110

contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:

@contreinamentos

https://contreinamentos.com.br/cursos

